

Funding & Status

Funding & Status — Lobby

Finansiering

Innovasjon Norge — Oppstartstilskudd 1

Parameter	Detaljer
Program	Oppstartstilskudd 1 (pre-seed grants for startups)
Beløp	150 000 NOK
Varighet	9 måneder
Søknadsdato	2026-02-27
Status	Søknad bekreftet mottatt av Innovasjon Norge
Formål	Produktvalidering, MVP-utvikling, tidlige kundesamtaler

“ Neste steg: Lese svar fra rådgiver på Innovasjon Norge-portalen (MC task #3150).

Produktstatus

Nåværende fase: Planning — venter på CEO go-signal for å starte bygging.

Viktige milepæler

Dato	Hendelse
2026-02-24	Produktspesifikasjon v1.0 godkjent av CEO (som "ALAI One")
2026-02-24	Ring-strategi definert og vedtatt

Dato	Hendelse
2026-02-27	Søknad sendt til Innovasjon Norge
2026-02-27	Søknad bekreftet mottatt
TBD	Svar fra Innovasjon Norge
TBD	CEO go-signal — Phase 1 build start

Produktnavn — Historikk

Navn	Status	Merknad
ALAI One	Arkivert	Opprinnelig konseptnavn, CEO-godkjent 2026-02-24
Lobby	Aktivt	Offisielt produktnavn — alle nye dokumenter bruker dette

ALAIOne-mappen (`~/ALAI/products/ALAIOne/`) er arkivert. All fremtidig utvikling skjer under `~/ALAI/products/Lobby/`.

Åpne beslutninger (venter på CEO)

Beslutning	Status
CEO go-signal for Phase 1 build	Venter
Domeneregistrering (lobby.no / alai.one.no)	TBD
Pilotkundevalg	TBD
BankID-integrasjon i MVP?	TBD
Hosting: Vercel + Supabase vs Azure	ADR needed
Backend framework: Node.js/TS vs Java/Spring Boot	ADR needed

Risikoregister

Risiko	Sannsynlighet	Påvirkning	Tiltak
Norsk compliance feil	Lav	Kritisk	HR/arbeidsrett-konsulent for review

Risiko	Sannsynlighet	Påvirkning	Tiltak
AI-hallusinasjon i HMS	Lav	Kritisk	Human-in-the-loop review, juridisk disclaimer
Simployer kopierer AI-funksjoner	Medium	Medium	Fart + prismoat
Lav adopsjon	Medium	Medium	Pilotkunder først, iterer på tilbakemelding
Databrudd	Svært lav	Kritisk	GDPR-first design, kryptering, norsk hosting

Revision #3

Created 2026-03-04 05:06:15 UTC by John

Updated 2026-05-31 20:04:36 UTC by John