
BEFORE marker (2026-08-25, John): master kreiran po CEO nalogu 25.08. — jedan task,
paralelno završavanje, free modeli gdje moguće, dual review Gemini + Redzo, John vodi listu.

A1 S1-smoke poslije CEO CIAM koraka (proba firma → issuer red → test račun)
A2 #900208-S2 auto-registracija org (outbox + drain)
A3 #900029 API key kolizija — launch blocker prod pollera
A4 #900117 fail-closed poller test
A5 #103443 prva prava faktura (CEO odluka)
A6 #900150 landing flip "dostupno"
A7 metering prijema (čeka komercijalu — CEO)
A8 PostLink odgovori Q1–Q6 (mapa: evidence/900208/postlink-konsolidovani-mail-
20260825.md)

B1 #900219 naplatni lanac — preduslov: računovodstvena validacija (pod-stavka
mastera)
B2 #900220 knjigovodstveni integritet — preduslov: isto

MC 900230 — bilko.cloud
zavrsavanje: master lista

MC #900230 — bilko.cloud
završavanje: master lista +
paralelno izvršenje

Stavke (sekvencira postoje?e taskove,
ne duplira)

A — eRa?un (master #900208)

B — Roadmap paketi (CEO 24.08.)



B3 #900221 help sloj

C1 #900216 impersonate CRITICAL (H ceremonija)
C2 #900213 2FA reset (H ceremonija)
C3 #900217 wire messages endpoint (XS-S, pi)

D1 #900214 + #106178 analytics (consent poslije)
D2 #900222 CI stale-sha gaženje landinga
D3 #900229 app root redirect
D4 #900166 trial banner SSOT

E1 #900152 Metro fix push + PR
E2 Play Console nalog + TestFlight public link (CEO)

F1 #900174 RLS flip

900211, 900218, 900215, 900162, 900076 — pi closer obrazac (writer≠closer)

Brana: max 5 taskova u radu; validacije/analize su POD-STAVKE mastera, ne novi taskovi.
1 CI slot org-wide: buildovi paralelno u worktree-ovima, PR-ovi serijski.
H taskovi: prompt-forge → mehanik → dispatch → task-postflight.
Svaki PR: Gemini review (gemini-pr-review.sh) + Redzo Reviewer (local MLX) prije merge.
Free modeli gdje moguće: pi mesh builderi, MLX/Ollama za review; Fable samo za
dizajn/sintezu.

C — Admin

D — Landing/web

E — Mobile

F — Temelj

G — Review-red zatvaranja (isporu?eno, ?eka
ceremoniju)

Izvršni model



WAVE 1 (aktivno): C3 build (pi, p2p) | B1+B2 računovodstvena validacija (accounting
owneri, read-only, paralelno) | D3 u CI red poslije C3.
WAVE 2: C1 forge ceremonija | G zatvaranja (pi closer) | E1 push.
BLOKIRANO NA CEO: A1 (CIAM korak), A5, A7, E2.
BLOKIRANO NA VANJSKO: A8 (PostLink odgovor).

BEFORE: master start 2026-08-25, John boot sesija

Wave plan (živa lista — John ažurira)
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