
This document captures critical lessons from system operations, mistakes, and their fixes. Every
lesson represents a real failure and the systematic fix that followed.

Problem: John je na DROP projektu sam napravio UI/UX spec (competitor analysis, 3 dizajn opcije),
pa odmah krenuo graditi full app — 97 fajlova, 24K LOC. Bez ijednog Alemovog odobrenja na spec.
Rezultat: kod zaglavljen na wrong git branch, prazan drop-app/  dir, wasted tokens, Alem ne zna šta
je napravljeno.

Root Cause: Nedostajao approval gate između faze Research/Spec i faze Build. John je tretirao
self-generated spec kao odobren spec.

Pravilo (ZAKON):

1. Research → OK, radi slobodno
2. Spec/Proposal draft → OK, radi slobodno
3. BUILD → STOP. Explicit CEO odobrenje na spec PRIJE prvog LOC.
4. Ako CEO nije pregledao spec, spec NE POSTOJI kao basis za build.
5. Self-generated spec ≠ Approved spec. NIKAD.

Recovery: fontelepay/  auto-backup branch merged to master. Kod recovered.
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2026-02-16: NIKAD build od self-
generated spec-a bez CEO approval



Fix nivo: Rule (ovaj fajl) + HiveMind + MEMORY.md. Idealan fix bi bio hook koji blokira build bez
approved spec — ali approval gate je human decision, teško za hook.

Lekcija: AI može napraviti spec, ali samo čovjek može ODOBRITI spec. Bez odobrenja, build je
gubitak resursa.

Problem: Session log imao "Next Steps" ali nikad nisam kreirao MC taskove za njih. Rezultat: 2
akcije (Edita MC onboarding + Mini SSH update) izgubljene jer niko ne čita session log automatski.

Root Cause: Session-save workflow zapisuje next steps u markdown ali nema korak koji ih
pretvara u MC taskove.

Fix: PRAVILO — prije kraja sesije, svaki "Next Step" iz session state-a MORA postati mc.js add  task.
Session state je za kontekst, MC je za akciju. Ako nije u MC-u, ne postoji.

Lekcija: Passive documentation (markdown) ≠ active tracking (MC). Ako nešto treba biti urađeno,
mora biti task.

Problem: Skip-ovao sam task tracking i problem solving proces, delegirao agenta bez proper
requirements gathering, agent riješio pogrešan problem.

Root Cause Analysis:

1. Nisam dodao task u tasks.db
2. Nisam pratio problem-solving.md proces (koraci 1-6)
3. Spawn-ovao agenta sa PRVIM rješenjem (email infrastructure umjesto client

communication system)
4. Agent radio PLAN fazu solo - trebalo John + client
5. Nisam završio Next Steps iz SESSION-STATE

Impact: Alem dobio pogrešno rješenje, izgubljeno vrijeme, "veći problem" kreiran

Solution Implemented:

2026-02-08: Next Steps MORAJU
postati MC taskovi

2026-02-04: Task Management +
Problem Solving Enforcement



1. Kreiran ~/system/tools/start-task.sh - mandatory validation script
2. Update MEMORY.md sa CORE PROTOCOL sekcijom
3. Dokumentovano u lessons-learned.md
4. boot.sh reminder dodan

Validation:

start-task.sh blokira izvršenje ako nisu zadovoljeni koraci 1-4
Checklist forsira: task.db entry → problem solving (1-6) → company delegation check
MEMORY.md učitava se na session start sa reminder-om

Prevention:

NIKAD ne radim ništa bez bash ~/system/tools/start-task.sh  prvo
Script deterministic - ne mogu skip-ovati
boot.sh prikazuje reminder na session start

Key Mantras:

"Prvo rješenje" ≠ "Najbolje rješenje"
Research PRIJE implementacije (WebSearch 2+ izvora)
2-3 opcije UVIJEK, ne samo jedna
PLAN phase = John + client, ne agent solo

For complete list of lessons learned, see ~/system/rules/lessons-learned.md in the system.
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