Bilko HR Autopilot —
Implementation Plan

Bilko HR — plan za kontrolirano
autonomno knjigovodstvo

Verzija: 1.8

Datum bazne procjene: 2026-08-02

Zadnja provedbena sinkronizacija: 2026-08-05

Status: Gate 0 tehnicki acceptance je PASS ; CEO je 2026-08-05 odobrio ogranic¢eni Gate 1 plan,
kickoff i provedbene odluke 1-8 za G1-01/G1-02; G1-00/G1-00A imaju strojni i neovisni Proveo
PASS ; produkcija, live provideri, customer/pilot podaci, auto-POST, GA i Gate 2 ostaju NO-GO
Trziste: Hrvatska (HR)

Prvi proizvodni segment: pausalni usluzni obrt bez zaposlenih

Drugi segment: mikro d.o.o. u sustavu PDV-a

44 Ovaj dokument konsolidira postojec¢u gap analizu, competitive research, market-
readiness matricu, sprint plan i provjerene dijelove Kotlin koda. Ne zamjenjuje
pravno ili racunovodstveno misljenje. Svaka regulatorna funkcija mora imati
datiran izvor, stru¢ni HR pregled i produkcijski dokaz prije javne tvrdnje.

1. lzvrsSni sazetak

Bilko ve¢ ima dobar tehnicki temelj: API-first arhitekturu, dvojno knjigovodstvo, audit trag, ulazne
racune, inbox, KPO/pausalni modul, compliance kalendar, osnovni bankovni CSV import, ru¢no
uskladenje i posting-rule engine. To ga pozicionira bolje od obi¢nog invoicing alata.

Bilko joS nije zatvoren autonomni racunovodstveni sustav. Najvedi nedostaci su:
1. verificirani produkcijski eRacun/Fiskalizacija 2.0 tok;

2. verificirani PSD2/AIS bankovni feed;
3. potpuni i od hrvatskog stru¢njaka potvrden RRiF kontni plan;



4. Siri, efektivno datirani set hrvatskih pravila knjizenja;

5. jedinstveni confidence/risk gate i exception inbox;

6. period lock, close engine i kontrolirano ponovno otvaranje;
7. verificirane porezne prijave i produkcijska predaja;

8. produkcijski onboarding, billing i dubinski E2E/UAT dokaz.

Preporuka nije graditi joS jedan siroki ERP. Bilko treba pobijediti zatvorenim tokom i
jednostavnosdu:

dokument - normalizacija - prijedlog - deterministicka provjera -
risk gate - knjizenje ili iznimka - bankovno uskladenje -

kontrola razdoblja - nacrt prijave - odobrenje/predaja - audit

Prvi cilj je Bilko Autopilot za pausalni obrt. Tek nakon kontroliranog pilota treba otvoriti mikro
d.o.o0. u PDV-u.

2. Produktna odluka

2.1 Sto gradimo

Bilko Autopilot je sustav kontrolirane autonomije koji:

e prima strukturirane i nestrukturirane poslovne dokumente;

e predlaze raCcunovodstveni tretman;

e deterministicki provjerava porezna i knjigovodstvena pravila;

e automatski provodi samo unaprijed definirane sigurne slucajeve;

e sve nejasnoce Salje u jedinstveni red za pregled;

e Cuva izvor, odluku, pravilo, korisnika i svaku promjenu;

e nikada ne skriva gresku i nikada ne podnosi prijavu samo na temelju Al izlaza.

2.2 Sto sada ne gradimo

Do zavrSetka prvog pilota ne Sirimo scope na:

e skladiste i proizvodnju;

e puni vlastiti payroll/JOPPD engine;

e kompleksne grupe i konsolidaciju;

e velika poduzeda, IFRS i industrijske vertikale;

e autonomne godisnje prijave bez stru¢nog odobrenja;

e RS i BA produkcijsku autonomiju;

e mobilnu aplikaciju kao preduvjet osnovnog knjigovodstvenog toka.



2.3 Redoslijed segmenata

Segment

Pausalni usluzni obrt bez zaposlenih

Mikro d.o.0. u PDV-u

Obrt/d.o.0. sa zaposlenima

Slozeniji subjekti

Zasto prvi/kasniji

najmanje rubnih slu¢ajeva; nema
punog GL/PDV toka za sve korisnike

najveca komercijalna vrijednost, ali
znatno visi regulatorni rizik

payroll i JOPPD povedavaju rizik

mnogo posebnih pravila i izvjestaja

Pocetni opseg

racuni, naplate, KPO, inbox,
dokumenti, rokovi, iznimke

URA/IRA, GL, banke, PDV, close,
osnovna sredstva

partner integracija prije vlastitog
enginea

tek nakon dokazano stabilnog corea

3. Provjerena bazna slika — 2026-08-

02

Statusi su namjerno konzervativni. “Kod postoji” nije isto Sto i “produkcijski verificirano”.

Sposobnost

PDV izracun i izdavanje racuna

eRacun serializacija

eRacun slanje

Storecove

Banka — CSV

Banka — PSD2/AIS

Uskladenje

Posting rules

Provjereno stanje

PluginHR oznacava AVAILABLE ;
postoje HR stope i validacije

UBL 2.1/HR XML je AVAILABLE OFFLINE

sveRacun TEST API je BETA; live je iza
SVERACUN_HR LIVE

stari/stubirani put, supersediran
sveRacun smjerom

GlBankService implementira CSV
staging, deduplikaciju, prijedloge i
ru¢ni match

PluginHR.BANKING IMPORT =
NOT IMPLEMENTED ; Tok je samo planiran

osnovni 1:1 prijedlozi i ru¢no kreiranje
DRAFT knjizenja postoje

PostingRuleEngine provjerava balans,
ne racuna porez, proizvodi DRAFT i
ima ZA KONTIRANJE

Produkcijski zakljuc¢ak

temelj postoji; potreban regresijski
paket i HR strucni pregled rubnih
slucajeva

moze se koristiti za testiranje, ali nije
dokaz live predaje

nije GA; trebaju produkcijski ugovor,
tajne, E2E, inbound statusi i
operativni dokaz

ukloniti iz aktivnog plana i oznaditi
kao legacy dok se ne donese nova
odluka

postoji rucni fallback; nije isto sto i
live bank feed

nema verificiranog provider toka

nedostaju split/merge, parcijalna
placanja, naknade, transferi i pouzdan
auto-match

dobar temelj; pravila su nedovoljno
Siroka i nemaju potpuni
lifecycle/efektivno datiranje



Sposobnost Provjereno stanje
Kontni plan PluginHR vrada reprezentativnih 12
seed konta
OCR PDF tekst radi; image OCR je BETA i

ovisi 0 Azure Document Intelligence
konfiguraciji

Document inbox postoje InboxService , migracije i
archive mehanizmi

Email Resend je ozi¢en u kodu i PluginHR
ga oznacava AVAILABLE uz
konfiguraciju

Payroll HR gross-to-net modul je PREVIEW i
feature-gated

PDV prijava postoje izvjestaji; XML je ranije
oznacen kao stub/neprovjeren

Compliance kalendar servisi i katalog postoje

Accountant portal dio backend temelja postoji

Close/lock nema dokazanog potpunog close
enginea

Onboarding/billing Entra-only login radi; self-serve

signup/trial-to-paid i nijeme 403
billing greske su ranije nadene

3.1 Obvezna korekcija statusa

Produkcijski zakljucak

nije puni verificirani RRiF plan

dopusten samo kontrolirani pilot
nakon provjere konfiguracije, to¢nosti
i fallbacka

treba objediniti eRacun, email,
upload, hash, malware scan,
deduplikaciju i lifecycle

produkcijska domena, deliverability i
E2E moraju imati dokaz

nije HR GA; koristiti partnera dok
nema poreznog stru¢nog sign-offa i
JOPPD E2E

samo nacrt/pregled, ne sluzbena
predaja

potreban versioned legal source,
scheduler i dokaz dostave podsjetnika

potreban zavrsSeni cross-org UX, RLS
dokaz, review/approval workflow

produkcijski blocker za autonomno
knjigovodstvo

blocker za samostalan komercijalni
onboarding

docs/product/MARKET-READINESS-MATRIX.md i dio starijih gap dokumenata zaostaju za trenutnim

kodom. Prije razvoja mora se uspostaviti jedan source of truth:

. runtime /market/capabilities kao izvrsna istina;
. test koji provjerava capability statuse;

. datiran evidence zapis za svaki AVAILABLE /GA status;

1
2
3. generirana ili ru¢no kontrolirana market-readiness dokumentacija;
4
5

. zabrana prodajne tvrdnje koja nema evidence ID.

4. Ciljni operativni model



4.1 Green / amber / red lane

Lane Znacenje

Green pravilo je deterministi¢ko, dokument
potpun, identitet i iznosi uskladeni,
period otvoren, nema duplikata

Amber postoji razuman prijedlog, ali
nedostaje podatak, confidence je
srednji ili je slu¢aj nov

Red porezni rizik, nepoznat partner,
neuobicajen iznos, zatvoren period,
sumnja na duplikat/prijevaru, prijava
ili isplata

4.2 Pravilo za Al

Al smije:

e Citati i normalizirati dokument;

e predloziti kategoriju, konto i objasnjenje;
e prepoznati odstupanje i traziti podatak;
e rangirati potencijalne match kandidate.

Al ne smije:
e izravno pisati u glavnu knjigu;

izmisljati porezno pravilo ili konto;
zaobici period lock, RBAC ili tenant izolaciju;

4.3 Ciljni tehni?ki tok

[Kanalil]
eRacun | email-in | PDF/XML | fotografija | banka | rucni unos
1

[Document Gateway]

Dozvoljena akcija

automatski DRAFT; POST samo ako je
organizacija eksplicitno ukljucila
odobrenu politiku za taj tip dogadaja

obvezni ljudski pregled u exception
inboxu

blokada i eskalacija ovlastenom
racunovodi

podnijeti poreznu prijavu bez deterministicke validacije i definirane politike odobrenja;
mijenjati vec¢ knjizenu stavku; ispravak ide kroz storno/reversal.

hash + malware scan + tenant + source metadata + immutable original

l

[Normalizer]

canonical document + extracted fields + field-level confidence/provenance

{



[Rules & Proposal]

accounting event + tax treatment + posting proposal + rule version
1

[Deterministic Validators]

math + OIB/IBAN + PDV + duplicates + period + CoA + permissions
i

[Risk Gate]

GREEN / AMBER / RED + reasons
1

[Posting Command]

idempotency key + DRAFT/POST policy + append-only audit
i

[Reconciliation]

bank 1:1 / 1:n / n:1 / partial / fee / transfer
1

[Close & Filing]

checklist + lock + reconciliation completeness + filing draft + approval

4.4 Minimalni audit zapis za svaku odluku

Svaka automatska ili ru¢na odluka mora sadrzavati:

e tenant i korisnika/servis koji je pokrenuo akciju;
e hash i lokaciju originalnog dokumenta;

e izvor svakog ekstrahiranog polja;

e model/prompt verziju ako je Al koristen;

e pravilo i verziju pravila;

e confidence, lane i razloge;

e ulazniiizlazni payload bez tajni;

e idempotency key;

e vezu na DRAFT/POST/REVERSAL zapis;

e vrijeme, korelacijski ID i odobritelja.

5. l1zvrSni plan po gateovima

Trajanje je raspon za planiranje, ne obecanje. Pretpostavka je jedan fokusirani cross-functional
squad, hrvatski racunovodstveni stru¢njak dostupan najmanje 1-2 dana tjedno i neblokirani
provider ugovori. Radni tokovi se mogu preklapati tek kada su ovisnosti zatvorene.



Gate 0 — Istina, sigurnost i release baseline

Procjena: 1-2 tjedna
Cilj: svi grade prema istom provjerenom stanju i nema PO rizika prije pilot podataka.

Zadaci
ID
GO0-01 PO
G0-02 PO
G0-03 PO
G0-04 PO
GO0-05 PO
G0-06 PO
Exit gate

Prioritet

Zadatak

Napraviti capability
inventory iz
runtimea, koda,
migracija, Ul-a i E2E
testova

Uskladiti PluginHR ,
market-readiness
matricu i prodajni

copy

Zatvoriti otvorene
security/tenant
isolation nalaze

Verificirati Entra
onboarding, pozive,
trial-to-paid i billing
error UX

Definirati feature
flags, secret
provisioning i
environment
promotion

Uspostaviti evidence
strukturu i release
checklist

capability API, dokumentacija i Ul govore isto;
nema otvorenog PO tenant/security nalaza;
staging se reproducibilno deploya i vraca;
onboarding i osnovni billing prolaze E2E;

pilot podaci se ne unose prije Proveo sign-offa.

Provedbeno stanje — 2026-08-05

Izvrsni korak

Stanje

Primarni owner

Product + CodeCraft

CodeCraft + Product

Securion + CodeCraft

CodeCraft + Vizu

FlowForge

Proveo

Acceptance

jedna matrica; svaki
status ima evidence
link i datum

nema proturjecnih
OCR/banking/payroll/
eRacun tvrdnji

RLS negativni testovi
prolaze; nema cross-
org citanja ni
mutacije

novi korisnik moze

zavrsiti onboarding;
svaka billing greska
je vidljiva i akcijska

dev/test/stage/prod
su odvojeni; nijedna
tajna nije u kodu ili

dokumentaciji

backend, frontend,
browser, DB i
provider dokazi imaju
standardni format

Provjereni rezultat



GO0-00 baseline i collision map PASS

GO0-01 capability inventory PASS
G0-02 runtime/docs/Ul SSOT PASS
GO0-03 tenant isolation PASS
G0-04 onboarding i billing E2E PASS
GO0-05 environment/release controls PASS
GO0-06 neovisna validacija PASS
GO0-07 dokumentacija i BookStack PASS

Implementacijski i integracijski identitet:

e D2/D3/D5: 29fabe92471e99993fb23685ba3aecad688e3b54b

Azure DevOps main je source of

truth; implementacija je integrirana

na exact SHA
66fb881b473fb71972ed9dba2435e4dab946e3
29 ; koristeni su odvojeni Cisti
worktreeovi bez preuzimanja scopea
MC #106632 ili izmjene dirty primary
worktreea

konzervativni strojni inventory i
evidence veze postoje; live eRacun,
PSD2/AIS, konfigurirani OCR, puni
RRiF, payroll i filing nisu oznaceni GA

EMAIL SEND ostaje BLOCKED PROVIDER ;
provider-backed akcije zahtijevaju
AVAILABLE ; HR live integracije ostaju
fail-closed/non-GA

stvarni PostgreSQL/Testcontainers
RLS paket: 30/30, bez
skip/failure/error; realni repository
lookup uspostavlja org kontekst;
cross-tenant citanja i mutacije
blokirani; D4-P1-001 ima neovisni
Proveo PASS

aktualni Entra-only tok, fail-loud
billing UX i local-only Playwright 4/4
imaju builder i neovisni Proveo dokaz

exact-SHA main deploy run 934 je
uspio; manual-only stage rehearsal
run 935 je izvrsio preflight, immutable
rollback, health proof, unconditional
exact-image restore i final proof; svih
pet taskova je uspjelo, oba appa su
vradena na exact stage-66fb881b
digest-pinned imageove

zavrsni read-only Proveo verdict za
Gate 0 tehnicki acceptance je PASS ,
nula PO/P1; to nije produkcijsko,
provider, GA, autonomija ni Gate 1
odobrenje

plan v1.6 sadrzi exact runtime
evidence, odgovorne Al agente,
Company Mesh registraciju i fail-
closed/NO-GO granice; ZAKON,
format, ograniceni Bilko-shelf sync i
BookStack API provjera ostaju obvezni

e D4 tenant-isolation testovi: c27bb1a5b653c491d9261904210642cbbd36c5af



D4 P1 org-kontekst remediation: cb3cOb8bfca2409509273477Ff43029ec70d0060
D6 release kontrole: 7cb895a035ad4715714d5a87cfle3c427fc12008
manual-only ACA Single rollback pipeline: e7b97325ba349fb2fde2511aeb090a5ec7e2cbcd

inactive-revision i runtime-schema korekcije: dcaaeld62efcdb324f3ffe434a981dfcal550a38 ,
86cdf46be3515c01d510d964da8845383ce33332

aktualni integrirani Azure DevOps main : 66Tb881b473fb71972ed9dba2435e4da0946e329

Kanonski strojni dokazi:

e /Users/makinja/system/evidence/106701/baseline-collision-map.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/proveo-106706-final. json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/tenant-isolation-verdict.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/proveo-106701-d4-pl-verdict.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/proveo-106722-verdict.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/rollback-run-935-final.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/rollback-run-935-task-
summary.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/rollback-run-935-
runtime.safe.log

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/arm-stage-runtime-after-run-
935.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/provider-traffic-loganalytics-
run-935.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/deploy-gate-run-935/browser-
verification.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/flyway-drift-adjudication-run-
934.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/run-894-final.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/rollback-remediation/gate0-final-proveo-
verdict.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/agent-owners/validation-summary.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/agent-owners/proveo-final-verdict.json

e /Users/makinja/system/evidence/106701/agent-owners/company-mesh-registration-
validation.json

Dokazani runtime rezultati i granice:

1. Run 935 je completed/succeeded i trajno zadrzan. API rollback revizija bilko-api-stage--
g0rb935 i web rollback revizija bilko-web-stage--g0rb935 koristile su prethodne stage-
33878dfc immutable digest imageove i prosle revision-specific image i HTTP health
provjere.

2. Unconditional restore vratio je APl na bilko-api-stage--g0rs935 i web na bilko-web-
stage--g0rs935 ; oba su Healthy , aktivna u ACA Single modu i koriste exact stage-
66fb881b digest-pinned imageove. Post-restore Playwright deploy-gate prosao je 4/4 bez
console errora.

3. Preflight je dokazao SVERACUN HR LIVE=OFF , SEF RS LIVE=0FF , STORECOVE HR LIVE=0FF i
Storecove/SEF DB adapter enablement 0FF ; vrijednosti su ostale OFF nakon restorea. Log
Analytics je u ograni¢enom run-935 prozoru nasao nula provider-labelled redova uz



prisutne console/system logove za obje API revizije. To nije packet-capture ni op¢i dokaz
da mrezni promet nikada nije postojao.

. Raniji Flyway warning je razrijeSen na exact sourceu 66fb... : izvor ima V152, run 934 je
validirao 152 migracije, DB schema je 152, nije bila potrebna migracija i future-version
drift nije detektiran.

. Superseded run 894 je formalno completed/canceled ; Promote - Demo hije odobren. Nema
demo ili production deploya ni provider aktivacije.

. Cijeli repo Gitleaks baseline i dalje ima dva ranije postojeca synthetic test nalaza u
apps/api/build.gradle.kts ; scoped D6/rollback promjene imaju nula nalaza. Ne smije se
tvrditi da cijeli repo ima nula nalaza.

. D4-P1-001 ostaje zatvoren, ali tehnicki Gate 0 PASS ne aktivira SVERACUN HR LIVE , ne
odobrava pilot podatke i ne zamjenjuje regulatorne, provider ili produkcijske gateove.

. ALAlI nema zaposleni operativni tim za ove workstreamove. Odgovornost je dodijeljena

zasebnim Al owner agentima navedenim u matrici ispod; implementaciju izvrSavaju
postojeci builder agenti, a neovisni validator ne smije biti isti agent koji je proizveo

rezultat.

Odgovorni Al agenti — kanonska matrica

Workstream

HR rac¢unovodstvene
kontrole

eRacun i Fiskalizacija 2.0

PSD2/AIS i bankovno
uskladenje

OCR i document ingestion

HR filing/ePorezna
readiness

Odgovorni Al owner

bilko-accounting-owner-hr

bilko-eracun-owner-hr

bilko-psd2-ais-owner-hr

bilko-ocr-owner

bilko-filing-owner-hr

Neovisna kontrola

bilko-racunovodstvo-hr =+
Proveo

bilko-porez-fiskalizacija-

hr + Securion + Proveo

Securion compliance +
Finverge + Proveo

Securion + Proveo +
accounting owner

bilko-porez-fiskalizacija-

hr + Proveo

Ovlast i granica

vodi RRiF/KPO/posting/close
scope i evidence; nema
auto-post, GA ili
produkcijsku ovlast

vodi provider i lifecycle
acceptance; ne moze
ukljuciti live flag niti poslati
stvarni racun

vodi AlS/reconciliation
scope; nema bankovne
credentiale, consent ni
PIS/payment initiation
ovlast

vodi
upload/OCR/provenance/be
nchmark scope; OCR nikad
sam ne knjizi

vodi
form/deadline/submission
evidence; nema certifikate
niti stvarnu filing ovlast

Svaki owner vra¢a samo READY , PARTIAL ili BLOCKED , izvjeStava Johnu i radi read-only. John
usmjerava implementaciju prema builder agentima. Neovisni validator daje zaseban verdict. Ovi
agenti nisu zaposlene osobe, licencirani racunovode, pravni potpisnici ni zamjena za eksternog
stru¢njaka kada je takav potpis zakonski ili ugovorno obvezan.



Company Mesh registracija koristi tier specialist, trust zonu internal nonsecret i lokalni model
gwen3.5:27b : Cetiri financijsko-regulatorna ownera pripadaju Finvergeu, a OCR owner AgentForgeu.
Njihove eksplicitne Claude identity definicije koriste sonnet . Mesh status unknown znaci
registriran/on-demand agent, ne zaposlenik, aktivni daemon ili dokaz da agent trenutno izvrSava
zadatak.

Gate 1 odluka: G0 samo za ograniceni plan i implementacijski kickoff; N0-G0 za pilot

podatke i produkcijske akcije. CEO je 2026-08-05 porukom 0dobreno odobrio Gate 1 scope.
Odobrenje nije blanket produkcijska ili provider ovlast i ne ukljucuje live flagove, customer/pilot
podatke, auto-POST, GA, Gate 2 niti autonomno vodenje knjiga.

Gate 1 approval i G1-00/G1-00A baseline — 2026-08-05

e Strojni approval zapis: /Users/makinja/system/evidence/106701/gatel-approval/ceo-gatel-
approval-record.json .

e lzvrsni plan: /Users/makinja/system/specs/bilko-hr-autopilot-gatel-execution-plan-2026-08-
05.md ; MC parent #106845, prerequisite #106846.

e Authenticated Azure DevOps baseline ostaje exact main SHA
667b881b473fb71972ed9dba2435e4dad946e329 ; dirty primary worktree s 47 promjena ostaje
netaknut, a svaki build mora koristiti Cisti task-specific worktree.

e G1-00A ugovor ima 26 collision adjudikacija i 12 task contracts za G1-00, G1-00A i G1-
01..G1-10; MC #106632 ostaje kanonski purchase invoices convergence boundary.

e Neovisni read-only Proveo verdict je PASS, p0 pl count=0; MC #106846 je
ready for review S recorded Proveo witnessom. To je acceptance prerequisitea, ne
produkcijska tvrdnja.

e Nakon G1-00A acceptancea samo su G1-01 i G1-02 inicijalno dispatch-eligible. G1-03..G1-
10 ostaju iza svojih dependency, collision, corpus, legal-source, RBAC i final-acceptance
gateova iz machine-readable ugovora.

e Kanonski G1-00 dokazi: /Users/makinja/system/evidence/106845/g1-00/collision-map.json ,
/Users/makinja/system/evidence/106845/g1-00/acceptance-contract.json ,
/Users/makinja/system/evidence/106845/9g1-00/g1-00-contract-validation.json i
/Users/makinja/system/evidence/106845/91-00/proveo-gl-00-remediation-verdict.json .

CEO-approved provedbene odluke 1-8 za G1-01/G1-02 — 2026-
08-05

CEO je porukom odobreno 1-8 odobrio sljededi ograniceni implementacijski paket:

1. G1-02 prvo definira centralni security verdict interface; G1-01 ga obvezno koristi i nema
javnog endpointa prije security PASS -a.

2. ProSiruje se postojedi inbox items document lineage; ne uvodi se Cetvrti paralelni
document model i ne preuzima se scope MC #106632.

3. Storage ugovor ostaje backend-neutralan, uz lokalni sinteticki test backend; produkcijski
cloud binding zahtijeva zasebnu odluku.

4. lzolirani test koristi stvarni digest-pinned ClamAV; timeout ili greska fail-closed vode u
karantenu.



Svaki mrezno dostupan upload put koristi isti pre-write gate ili ostaje isklju¢en; zasebna

povrSina dobiva vlastiti praceni follow-up.

Proveo je neovisni validator; Securion je security co-owner/sign-off; bilko-ocr-owner i
Securion pregledavaju DDL prije implementacije; ID-jevi iz acceptance contracta su

autoritativni.

Kriterij 95% testnog corpusa racuna se tek u agregatnom G1-10 acceptanceu.
Produkcija, customer/pilot podaci, live provideri, auto-POST, GA i Gate 2 ostaju N0-GO .

Strojni approval zapis: /Users/makinja/system/evidence/106845/gatel/ceo-decisions-1-8-approval.json

Gate 1 — Autopilot za pausalni obrt

Procjena: 4-6 tjedana nakon Gatea 0
Cilj: zatvoren svakodnevni tok za jednostavan pausalni obrt bez zaposlenih.

Opseg

1. izdavanje raCuna i eRacun TEST tok;
2. email/PDF/XML/fotografija u document inbox;
3. naplata putem CSV bankovnog izvoda;
4. KPO automatski izveden iz verificiranih naplata;
5. compliance obveze i podsjetnici;
6. jedinstveni exception inbox;
7. mjesecni paket za racunovodu.
Zadaci
ID Prioritet Zadatak
G1l-01 PO Unified Document
Gateway
G1-02 PO Upload sigurnost
G1-03 PO Deduplikacija

Primarni owner

CodeCraft

Securion + CodeCraft

CodeCraft

Acceptance

svi kanali daju
canonical dokument;
original je immutable;
hash i tenant su
obvezni

allowlist formata, size
limit, malware scan,
MIME provjera i
karantena

isti dokument kroz
dva kanala ne stvara
dva poslovna
dogadaja



G1-04

G1-05

G1-06

G1-07

G1-08

G1-09

PO

PO

PO

PO

P1

P1

Prioritet

Zadatak

Field provenance i
confidence

KPO pravila po
naplati

Pausalni compliance
profil

Exception inbox v1

Accountant
export/package

Compliance
podsjetnici

Produkcijski acceptance scenariji

Primarni owner

AgentForge +
CodeCraft

bilko-accounting-
owner-hr + CodeCraft

bilko-accounting-
owner-hr + CodeCraft

CodeCraft + Vizu

CodeCraft + Vizu

CodeCraft

e isti PDF poslan emailom i ru¢no uploadan proizvodi jedan dokument;
e necitljiva fotografija ide u amber lane, ne stvara lazni zapis;
e bankovna uplata s ispravnim pozivom na broj predlaze pravi racun;

e parcijalna uplata ne oznacava racun potpuno pla¢enim;
e naplata u zatvorenom razdoblju ne mijenja KPO bez odobrenog reopen toka;
e korisnik iz Org A ne moze dohvatiti dokument, iznimku ili KPO zapis Org B;

e svaki automatski rezultat moze se objasniti i povezati s originalom.

Exit gate

Acceptance

svako polje ima

vrijednost, izvor,
confidence i raw
evidence lokaciju

KPO ulaz nastaje
samo iz dopustenog
dogadaja i moze se
povezati s racunom i
uplatom

korisnik ne vidi PDV
tok ako nije PDV
obveznik; pragovi i
rokovi su verzionirani

missing data,
duplicate, unmatched
payment i invalid
document su u
jednom redu s
ownerom i SLA-om

mjesecni ZIP/PDF/CSV
paket ima manifest i
hash; jasno oznacen
kao pregled, ne
sluzbena predaja

scheduler je
idempotentan;
email/in-app status je
auditiran; nema
duplih podsjetnika

e najmanje 95% valjanih testnih dokumenata ulazi bez ru¢ne tehnicke intervencije;
e 100% duplikata iz deterministi¢kog duplicate testa je blokirano;
e nema automatskog financijskog zapisa bez audit i idempotency kljuca;
e Proveo E2E paket pokriva happy path, greSke i tenant izolaciju;



e bilko-accounting-owner-hr zatvara evidence paket; bilko-racunovodstvo-hr i Proveo daju
odvojene verdicte; eksterni strucni potpis ostaje obvezan samo kada ga zahtijeva zakon,

ugovor ili produkcijska tvrdnja.

Gate 2 — Produkcijski eRa?un/Fiskalizacija 2.0

Procjena: 4-6 tjedana, uz provider ovisnost
Moze paralelno s dijelom Gatea 1 nakon GO.

Zadaci

G2-01

G2-02

G2-03

G2-04

G2-05

G2-06

G2-07

ID

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

Prioritet

Zadatak

Potvrditi sveRacun
produkcijski ugovor,
SLA, DPA i tehnicki
kontakt

Prod credential
provisioning i rotacija

Outbound submit

lifecycle

Status

polling/webhook

Retry i DLQ

Inbound eRacun

11-godisnja arhiva

Primarni owner

Product + Lexicon

FlowForge + Securion

CodeCraft

CodeCraft

CodeCraft +
FlowForge

CodeCraft

CodeCraft +
FlowForge

Acceptance

potpisani uvjeti i
vlasnik eskalacije;
bez tajni u evidenciji

secrets manager,
least privilege,
rotacija i break-glass
procedura testirani

CREATED-QUEUED-
SENT-ACCEPTED/REJ
ECTED; idempotentni
submit; nema
dvostrukog slanja

potpis/izvor validiran;
out-of-order dogadaji
ne kvare konacni
status

retry samo za
retryable greske;
backoff; DLQ s
replayom i alertom

primljeni XML se
validira, arhivira,
deduplicira i Salje u
inbox

original XML, prikaz,
statusi i potvrde su
nepromjenjivo
povezani i
restorabilni



ID Prioritet Zadatak Primarni owner Acceptance

G2-08 PO Provider observability = FlowForge metricke ploce i
alarmi za submit
latency, reject rate,
backlog, DLQ i
webhook failure

G2-09 PO Independent E2E Proveo TEST i kontrolirani
PROD slucaj imaju
machine evidence,
bez izlaganja
podataka/tajni

Exit gate

najmanje jedan kontrolirani stvarni outbound i inbound poslovni tok je dokazano zavrsen;
duplicate submit, timeout, 4xx, 5xx, invalid XML i out-of-order webhook testovi prolaze;
XML, potvrda i audit mogu se restaurirati;

live flag se ukljucuje samo po environmentu i uz CEO/release approval,;

capability ostaje BETA dok pilot ne zadovolji dogovorene metrike; AVAILABLE/GA traZi
poseban sign-off.

Gate 3 — Bank feed i reconciliation engine

Procjena: 4-6 tjedana
Cilj: banka postaje pouzdan zatvarac¢ racunovodstvenog toka, ne samo import ekran.

Provider odluka

Prije implementacije odabrati jednu od opcija:

1. Tok, ali samo ako postoji verificirani licencirani/partnerski AIS put, stvarni bank coverage i
SLA;

2. drugi licencirani AlIS agregator;

3. direktni bank partner samo ako je ukupni regulatorni i operativni trosak prihvatljiv.

CSV ostaje trajni fallback. Dodati CAMT.053 i, ako pilot banke zahtijevaju, MT940.

Zadaci

ID Prioritet Zadatak Primarni owner Acceptance

G3-01 PO Provider due Product + Lexicon + licenca/partnerstvo,
diligence i odluka Securion DPA, bank coverage,
consent i SLA
dokumentirani



G3-02

G3-03

G3-04

G3-05

G3-06

G3-07

G3-08

G3-09

Exit gate

PO

PO

PO

PO

PO

PO

P1

PO

Prioritet

Zadatak

Consent lifecycle

Idempotent
transaction sync

CAMT.053 importer

Reconciliation v2

Matching score

Safe auto-match
policy

Reconciliation UX

Bank security review

sync je idempotentan preko najmanje dva puna ciklusa;

svi definirani reconciliation slu¢ajevi imaju unit, integration i browser test;
100% auto-match odluka ima objasnjenje i policy verziju;
pogresan match se ispravlja reversalom bez brisanja audita;
provider outage ne blokira CSV/CAMT fallback.

Primarni owner

CodeCraft

CodeCraft

CodeCraft

CodeCraft + HR
racunovoda

AgentForge +

CodeCraft

CodeCraft

Vizu + CodeCraft

Securion

Acceptance

connect, SCA
redirect, callback,
refresh, revoke i
expiry rade bez
curenja tokena

pending/booked
promjena ne duplicira
transakciju; stable
provider ID i hash
fallback

validni izvodi iz pilot
banaka
reproducibilno se
parsiraju s potpunim
auditom

podrzani 1:1, 1:n,
n:1, partial,
overpayment, fee,
transfer i refund
slucajevi

iznos, datum, poziv
na broj, IBAN/OIB,
partner i povijest
daju objasnjiv score

auto-match samo
iznad odobrenog
praga i bez konflikta;
nikad auto-post samo
zbog fuzzy naziva

korisnik vidi razlog,
alternative,
split/merge i
undo/reversal put

tokeni Sifrirani;
webhook provjera;
scope minimalan;
incident revoke
runbook testiran



Gate 4 — GL Autopilot za mikro d.o.o.

Procjena: 6-8 tjedana nakon Gateova 1-3
Cilj: kontrolirano knjizenje ulaznih/izlaznih dokumenata i uplata za jednostavni mikro d.o.o. u PDV-

u.
Zadaci
ID

G4-01 PO
G4-02 PO
G4-03 PO
G4-04 PO
G4-05 PO
G4-06 PO
G4-07 PO
G4-08 PO

Prioritet

Zadatak

Verificirani RRiF seed
i mapping

Versioned
PostingRule lifecycle

HR rule pack v1

Risk gate service

Posting
command/idempoten

cy

Approval policy per
org/event

Exception inbox v2

Reversal/undo

Primarni owner

HR rac¢unovoda +
CodeCraft

CodeCraft

HR rac¢unovoda +
CodeCraft

CodeCraft +
AgentForge

CodeCraft

CodeCraft + Vizu

CodeCraft + Vizu

CodeCraft

Acceptance

puni odobreni
minimum za ciljni
segment; verzija,
effective dates i
migracija

draft/review/approve/
activate/retire; nema
retroaktivne
promjene vel
knjizenih rezultata

domaca
prodaja/nabava,
predujam/konacni,
storno,
reprezentacija,
reverse charge i EU
stjecanje u
dogovorenom scopeu

centralni lane
rezultat; hard rules
imaju prioritet nad Al
confidenceom

isti poslovni dogadaj
ne moze proizvesti
dva journal entryja

owner/accountant
moze ukljuciti auto-
POST samo za
odobrene green
evente

konto, PDV, partner,
duplikat, period,
amount mismatch i
rule-not-found imaju
akcije i SLA

POST se ne brise;
ispravak stvara
povezani reversal i
novi zapis



G4-09 PO

Hard controls

Exit gate

Prioritet

Zadatak

Accounting golden
dataset

Y debit = ¥ credit za svaki draft i post;
porez se racuna iz deterministic¢kih pravila, ne iz Al teksta;
nepoznato pravilo daje zA KONTIRANJE , nikad tihi fallback;
konto mora postojati i biti aktivan na datum knjizenja;
zatvoreni period odbija posting;

posting mora nositi rule version i original source;
green lane nije automatski post ako organizacijska policy to ne dopusta.

Primarni owner

HR racunovoda +
Proveo

Acceptance

najmanje 100
reprezentativnih HR
sluCajeva s
ocekivanim
knjizenjima i
poreznim tretmanom

e golden dataset prolazi 100% za deterministicke iznose i konta u odobrenom scopeu;
e nema nebalansiranog journal entryja;

svaki unsupported slucaj ide u exception, ne u pogresan konto;
racunovoda odobrava rule pack i pilot subjekte;
Proveo radi neovisnu replay provjeru istih dokumenata.

Gate 5 — Period close | porezne prijave

Procjena: 6-8 tjedana

Cilj: sigurno zatvaranje razdoblja i kontrolirani nacrt PDV prijave. Produkcijska predaja je zaseban

pod-gate.
Zadaci
ID
G5-01 PO
G5-02 PO

Prioritet

Zadatak

Period lock

Close checklist
engine

Primarni owner

CodeCraft

CodeCraft + HR
racunovoda

Acceptance

soft close, hard close,
ovlasteni reopen s
razlogom i auditom

neuskladena banka,
otvorene iznimke,
draft knjizenja,
duplikati i missing
docs blokiraju close



G5-03

G5-04

G5-05

G5-06

G5-07

G5-08

G5-09

G5-10

Exit gate za nacrt

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

Prioritet

close checklist je zelen;
PDV vrijednosti se mogu rekonstruirati do dokumenta i journal postings;
stru¢njak potvrduje mapping i validatore;
PDF/XML je jasno oznacen kao nacrt dok submit gate nije zavrsen.

Zadatak

Trial balance i
subledger controls

PDV obrazac

mapping

PDV validators

Filing draft UX

Approval workflow

ePorezna feasibility i
legal path

Controlled submit
adapter

Filing E2E evidence

Exit gate za produkcijsku predaju

e pravni i tehnicki kanal je potvrden;

Primarni owner

CodeCraft

HR rac¢unovoda +

CodeCraft

CodeCraft

Vizu + CodeCraft

CodeCraft

Lexicon + Product +

CodeCraft

CodeCraft + Securion

Proveo

Acceptance

GL=AR/AP/PDV/banka
kontrolne sume imaju
nula neobjasnjenih
razlika

svako polje ima
pravni izvor, GL
mapping, effective
date i test case

cross-field, period,
OIB, total i threshold
validacije daju
akcijske greske

korisnik vidi izvor
svake brojke, razliku
prema prethodnom
periodu i otvorene
rizike

preparer/approver
segregacija; prijava
se ne moze predati s
PO/P1 iznimkom

dokumentirana
tehnic¢ka i pravna
mogucnost; ako nije
dostupna, ostaje
export + manual
submit

samo ako G5-08
odobri;
idempotentno,
potpisano, statusi,
potvrda i retry/DLQ

sandbox/odobreni
live dokaz i potpuna
rekonstrukcija prijave
iz audita



e postoji neovisni E2E dokaz potvrde zaprimanja;
e dual control i least privilege su testirani;
e rollback znaci korektivnu prijavu/reversal po propisu, nikad brisanje povijesti.

Gate 6 — Kontrolirani pilot | GA odluka

Procjena: najmanje 8-12 tjedana stvarnog poslovnog rada
Cilj: dokazati sigurnost i operativnu vrijednost prije Sirenja.

Pilot kohorta

e priblizno 10 jednostavnih pausalnih usluznih obrta;

Faze pilota

bez zaposlenih, skladista, uvoza i kompleksnih EU transakcija;
1-2 partnerska hrvatska racunovode;

eksplicitni pristanak za pilot i definirani support kanal;
pocetni shadow mode: Bilko predlaze, raCunovoda usporeduje sa stvarnim rezultatom.

1. Shadow (2-4 tjedna): nema auto-POST/submit; mjeri se to¢nost.
2. Assisted (2-4 tjedna): green DRAFT automatski; ¢ovjek potvrduje.
3. Controlled autopilot (4+ tjedna): samo odobreni green eventi mogu auto-POST,; filing

ostaje dual-control.

Pilot metrike i stop uvjeti

Metrika
Dokumenti uspjesno ingestirani

Duplikati

Green-lane precision

Straight-through processing

NerijeSene PO/P1 iznimke pri closeu

Bank reconciliation coverage

Audit rekonstruiran

PO sigurnosni incident

Cilj za razmatranje GA
= 95% podrzanih formata

100% deterministi¢kog test seta
blokirano

= 99.5% u odobrenom uskom scopeu

= 70% nakon stabilizacije, bez
spustanja kontrola

0

= 95% transakcija klasificirano ili u
aktivhom exceptionu

100% uzorka

0

Stop uvjet
gubitak originala ili tenant leak
jedan stvarni dvostruki posting
pogresno porezno ili GL knjizenje koje
je auto-POSTano

rast STP-a kroz ignoriranje iznimki

close ili filing s otvorenom PO/P1
iznimkom

nestala/duplicirana bankovna
transakcija

odluka bez izvora/rule verzije

bilo koji PO incident pauzira pilot

GA se ne proglasava automatski nakon isteka vremena. Potreban je pisani go/no-go zapis s

racunovodstvenim, sigurnosnim, produktnim i Proveo odobrenjem.



6. Prioritizirani backlog

PO — mora prije pilota

e CAP-001 capability SSOT i status reconciliation;
e SEC-001 tenant/RLS negativni testovi;

e ONB-001 onboarding + invite + trial-to-paid E2E;
e DOC-001 unified document gateway;

e DOC-002 malware/MIME/hash/dedupe;

e EXC-001 exception inbox;

e PAU-001 KPO/payment rule pack;

e ERA-001 sveRacun produkcijski lifecycle;

e BNK-001 provider odluka i CSV/CAMT fallback;
e AUD-001 decision audit schema;

e QA-001 golden datasets i end-to-end evidence.

P1 — mora prije mikro d.o.o0. autonomije

COA-001 puni ciljani RRiF seed;

RUL-001 versioned HR posting rules;
RSK-001 risk gate;

REC-001 split/merge/partial reconciliation;

e CLS-001 period lock i close checklist;

e VAT-001 verificirani PDV mapping i nacrt;

e ACC-001 accountant review/approval portal;
e OBS-001 provider i autonomy observability.

P2 — nakon uspjesnog pilota

osnovna sredstva i amortizacija;

Siri EU/reverse-charge scope;

godisnje zatvaranje i RGFI priprema;

payroll partner integracija;

mobilni capture kao kanal;

dodatne banke i naprednije predvidanje matcha;
RS/BA adaptacija tek uz zasebne regulatorne gateove.

/. Test | evidence strategija



7.1 Test piramida

1. Unit: porezne formule, rounding, OIB/IBAN, rule matching, lane odluka.
Property-based: debit=credit, idempotency, duplicate prevention, monotoni status
lifecycle.

Contract: sveRacun, AIS provider, email, OCR i webhook sheme.

Integration: PostgreSQL/RLS, object storage, queue, retry/DLQ, scheduler.

Golden accounting dataset: dokument - oCekivani tax/account/posting/exception.
Browser E2E: stvarni korisnicki tokovi, ne samo render stranice.

Operational: backup/restore, replay, provider outage, alert i incident runbook.
Security: tenant isolation, RBAC, upload, SSRF/XXE/XML, webhook spoofing, secrets.
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7.2 Obvezni negativni scenariji

e isti event zaprimljen dvaput;

e provider timeout nakon Sto je zapravo prihvatio zahtjev;
e out-of-order webhook;

e zatvoren period;

e nepoznati konto ili povuceno pravilo;

e krivi OIB/IBAN/PDV stopa;

e iznos dokumenta i zbroj stavki se razlikuju;

e parcijalna i prekomjerna uplata;

e jedan bankovni red zatvara vise racuna i obratno;

e racun ili dokument drugog tenanta;

e zlonamjerni PDF/XML/slika;

e nedostupan OCR, banka, email ili eRacun provider;

e model daje visoki confidence, ali hard validator pada.

7.3 Evidence paket po releaseu

Svaki release kandidat mora sadrzavati:

e commit/build identitet;

e rezultate backend i frontend testova;

e migracijski dry-run i rollback/recovery dokaz;

e Playwright JSON i screenshotove klju¢nih tokova;
e RLS/security rezultate;

e provider contract/E2E dokaz bez tajni i osobnih podataka;
e golden dataset diff;

e log/metrics provjeru bez 5xx i DLQ backloga;

e racunovodstveni reviewer verdict;

e Proveo PASS/PARTIAL/BLOCKED verdict;

e azurirani BookStack status.



8. Operativni model | odgovornosti

Uloga/tim
Product owner

Hrvatski racunovodstveni stru¢njak

CodeCraft

Vizu

AgentForge

Securion

FlowForge

Proveo / Angie
Skillforge / D1

Partnerski racunovoda

Odgovornost
scope, segment, prioriteti, provider/commercial odluke

RRiF, KPO, PDV, rule pack, golden dataset i regulatorni
sign-off

backend, frontend integracija, GL, workflow, provider
adapteri

exception, reconciliation, close i filing UX

extraction/classification/matching modeli; bez direktnog
postinga

tenant izolacija, threat model, upload/provider/secrets
review

environments, queues, secrets, deploy, observability,
backup/restore

neovisna validacija, E2E i release evidence
dokumentacija, BookStack, runbookovi i statusna matrica

pilot shadow comparison, iznimke i mjesecni close review

8.1 Definition of Done za svaki backlog item

Stavka nije zavrSena dok nema:

odobrene acceptance kriterije;

kod i migracije gdje je potrebno;
unit/integration test;

tenant/RBAC provjeru ako dira podatke;
audit/observability;

Ul error/empty/loading state ako je user-facing;
Proveo dokaz za release-kriticne tokove;
dokumentaciju i BookStack update;

nema otvorenog PO/P1 nalaza.

9. Obvezne odluke prije dispatcha

Odluka Rok u planu

Preporuka



eRacun provider

AIS/PSD2 provider

OCR provider

Porezna predaja

Payroll

Auto-POST politika

Pilot partneri

prije G2-01

prije G3-02

prije G1 image-OCR aktivacije

prije G5-08

prije segmenta sa zaposlenima

prije G4-06

prije Gatea 1 exit

10. Rizici I mitigacije

Rizik

Netocna regulatorna logika

Provider blokada

Al halucinacija

Duplikati/asinkroni retry

Tenant leak

Stari dokumenti proturjece kodu

PresSirok scope

Accountant bottleneck

Utjecaj

kazne i gubitak povjerenja

onemogucuje zatvoren tok

pogresno knjizenje

dvostruki racun ili posting

kriti¢ni sigurnosni incident

pogresne prodajne odluke

spor launch i nestabilnost

nerijeSene iznimke

nastaviti sa sveRacun, ali tek nakon
produkcijskog ugovora i E2E;
Storecove maknuti iz aktivhog
narativa

Tok samo uz dokaz licenciranog
operativnog puta; inace vanjski
agregator

zadrzati Azure Document Intelligence
uz test to¢nosti, troska i data-
processing uvjeta

prvo verificirani nacrt/export; API
submit samo ako je pravno i tehnicki
potvrden

partner-first; vlastiti engine ostaje
preview

default OFF; eksplicitno per-org i per-
event ukljucivanje nakon shadow
dokaza

10 jednostavnih firmii 1-2
racunovode s jasnim
uklju¢nim/isklju¢nim kriterijima

Mitigacija

versioned legal sources, HR ekspert,
golden dataset, dual control

adapter ugovor, fallback, feature flag,
ugovor/SLA prije obecanja

Al samo predlaze; deterministicki
validator i lane gate odlucuju

business idempotency key, provider
ID, hash, monotoni statusi

RLS, org transaction context,
negativni testovi i neovisni audit

runtime capability SSOT i datirani
evidence linkovi

pausalac-first, izric¢it out-of-scope,
gateovi umjesto velikog ERP backloga

queue SLA, bulk actions, reason
analytics, partner portal



Rizik Utjecaj Mitigacija

Nevidljive greSke korisnik misli da je posao zavrsen fail-loud UX, DLQ, alarmi, status
timeline i support runbook

11. Metrike proizvoda | autonomije

Uz prihod i aktivaciju pratiti:

e postotak dokumenata s potpunim provenanceom;
e ingest success/failure po kanalu;

e duplicate-prevention rate;

e green/amber/red distribuciju;

e green-lane precision nakon ljudskog uzorka;

e straight-through processing rate;

e median time-to-resolve exception;

e unmatched bank age i reconciliation coverage;
e post/reversal omjer i razlog reversala;

e close cycle time;

e filing validation failure rate;

e provider latency/reject/DLQ;

e broj incidenata i near-miss slucajeva;

e sate racunovode po firmi/mjesecu.

Autonomija se ne mjeri samo STP postotkom. Uspjeh je smanjenje ru¢nog rada bez smanjenja
toc¢nosti, objasnjivosti i kontrole.

12. Prva izvrSna iteracija — narednih 10
radnih dana nakon odobrenja

otvoriti jedan parent epic “Bilko HR Autopilot” s gateovima G0-G6;
napraviti capability inventory i uskladiti tri statusna izvora;

imenovati hrvatskog raCunovodstvenog reviewera;

potvrditi komercijalnog i tehnickog ownera za sveRacun;

provesti AlS/Tok feasibility checkpoint;

definirati canonical document i decision-audit shemu;

izvudi pilot uklju¢ne/isklju¢ne kriterije i listu kandidata;

napisati prvih 25 golden KPO test slucajeva;

zatvoriti onboarding/billing i tenant-isolation PO nalaze;

napraviti Proveo baseline E2E i objaviti PASS/PARTIAL/BLOCKED zapis.
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Rezultat prve iteracije nije “autonomija”. Rezultat je izvrsiv, dokaziv backlog bez proturjecnih
statusa i s uklonjenim PO preduvjetima.

13. Mandatory plan tasks

Task V1 — VALIDATION (obvezno)

Owner: Proveo / Angie

Opis: neovisna end-to-end validacija svakog gatea i evidence bundle.

Acceptance: machine evidence postoji; verdict je eksplicitno PASS, PARTIAL ili BLOCKED ; nijedna
GA tvrdnja ne prolazi bez PASS-a.

Task D1 — DOCUMENTATION (obvezno)

Owner: Skillforge / D1

Opis: odrzavati dokumentaciju, BookStack stranicu, capability matricu, regulatorne izvore i
operativne runbookove.

Acceptance: BookStack je sinkroniziran nakon svakog gatea; datum, status i evidence linkovi
odgovaraju runtime stanju.

14. Go / no-go kriterij za po?etak
Implementacije

Implementacija moze krenuti kada CEO/Product owner odobri:

e pausSalac-first segment i out-of-scope;

e gate redoslijed GO—-G6;

e provider decision workstreamove;
obveznog HR racunovodstvenog reviewera;
default auto-POST = OFF politiku;

pilot model i stop uvjete;

neovisni Proveo i BookStack gate.

CEO je 2026-08-05 odobrio navedeni Gate 1 plan i kickoff. Odobrenje je zabiljezeno u
/Users/makinja/system/evidence/106701/gatel-approval/ceo-gatel-approval-record.json i ograni¢eno
acceptance ugovorom. Produkcija, provider aktivacija, customer/pilot podaci, auto-POST, GA, Gate
2 i autonomija nisu odobreni i zahtijevaju zasebne odluke i dokaze.



15. lzvori | trag do postoje?ih
dokumenata

e BUILD-BLUEPRINT.md

e docs/product/MARKET-READINESS-MATRIX.md

e docs/product/HR-GA-SCOPE.md

e docs/business-requirements/GAP-ANALYSIS-LIVE.md

e docs/business-requirements/ACCEPTANCE-CRITERIA.md

e docs/architecture/BILKO-SPRINT-PLAN.md

e docs/COMPETITIVE-RESEARCH.md

e docs/INTEGRATION-WITH-TOK.md

e apps/api/src/main/kotlin/no/alai/bilko/country/hr/PluginHR.kt
e apps/api/src/main/kotlin/no/alai/bilko/gl/PostingRuleEngine.kt
e apps/api/src/main/kotlin/no/alai/bilko/gl/GlBankService.kt

Aktualna odluka: Gate 0 tehnicki acceptance je PASS, a ograniceni Gate 1 plan i kickoff su CEO-
odobreni. Gateove 2-5, produkciju, live providere, customer/pilot podatke, auto-POST i GA
izvrSavati samo nakon zasebnog odobrenja i navedenih regulatornih, provider i evidence uvjeta.
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